

# Melhorias Patch Versão 10.0.0.6


## Relação de Melhorias

### Kanban para Projetos Tradicionais / Projetos Híbridos

\* Em atendimento à sugestão de melhoria 12820.

Adequando-se aos novos paradigmas corporativos, onde combinam-se diferentes metodologias para a gestão dos projetos, denominados projetos híbridos, esta nova versão do TraceGP permitirá que você utilize práticas da organização e execução de projetos ágeis (kanban e sprints) para a execução das atividades e tarefas pertencentes a cronogramas de projetos tradicionais.


O recurso de kanban para projetos tradicionais poderá ser acessado diretamente a partir do cronograma do projeto pelo ícone “”.



No kanban para projetos tradicionais, você encontrará os seguintes recursos:

- definição da duração padrão das sprints;
- definição dos estados que formarão as divisórias do quadro kanban;
- planejamento das sprints de acordo com os dias úteis do calendário do projeto, pelo gerente do projeto;
- alteração, remoção e/ou encerramento de sprints no kanban;
- inclusão e movimentação das atividades e tarefas no quadro kanban;

- apropriação de horas diretamente nos itens de backlog correspondente às tarefas (play), para o responsável e corresponsáveis da tarefa;
- sinalização de itens críticos (tarefas e atividades) nas sprints;
- edição das atividades e tarefas conforme permissão do recurso no projeto.




Quanto às atualizações realizadas de situação e apropriação de horas das tarefas realizadas a partir do quadro kanban, são refletidas instantaneamente para que as demais visões de relatórios dos projetos tradicionais se mantenham atualizadas conforme o progresso das tarefas no quadro.

Junto ao painel do kanban, foi disponibilizado um atalho (  ), que permitirá a você alterar a visualização entre o kanban do projeto e o relatório de resumo da sprint ou do projeto.



Este novo relatório foi pensando para que você possa, em um mesmo local, obter tanto um relatório de resumo da sprint quanto de resumo do projeto, a partir das opções de filtros disponíveis. No filtro, você poderá escolher o **Alvo** do seu relatório, **uma sprint específica ou o projeto** como um

todo, e se deseja apresentar nos **Gráficos** deste relatório **as Horas ou os Itens de Backlog**.



Sprint: Sprint 1 - 04/06/18 - 20/06/18 (16)									
Entidade Pai	ID	Título	Critico	Responsável	Situação	Horas Previstas	Horas Realizadas		
(A) Planejamento	1842	(A) Aprovação do Escopo	Sim	Cassiano Moltona,Patricia Daisane Castro,TraceGP Admin	Concluída	00:00	00:00		
(A) Planejamento	2213	(T) Planejar Aquisições	Não	TraceGP Admin	Concluída	04:00	04:00		
(A) Planejamento	2214	(T) Estimar Custos	Não	TraceGP Admin	Concluída	04:00	04:00		
(A) Planejamento	2215	(T) Desenvolver Cronograma	Não	TraceGP Admin	Concluída	08:00	08:00		
(A) Planejamento	2216	(T) Identificar Riscos	Não	TraceGP Admin	Concluída	04:00	04:00		
(A) Planejamento	2217	(T) Criar EAP	Não	TraceGP Admin	Concluída	04:00	04:00		
(A) Planejamento	2218	(T) Definir Escopo	Não	TraceGP Admin	Concluída	08:00	04:00		
(A) Planejamento	2219	(T) Coletar Requisitos	Não	TraceGP Admin	Concluída	04:00	04:00		
(A) Planejamento	2220	(T) Apresentar Escopo	Não	TraceGP Admin	Concluída	04:00	04:00		
(A) Planejamento	2221	(T) Desenvolver o Plano de Projetos	Não	TraceGP Admin	Concluída	08:00	07:00		

Sprint: Sprint 2 - 22/06/18 - 28/06/18 (6)									
Entidade Pai	ID	Título	Critico	Responsável	Situação	Horas Previstas	Horas Realizadas		
(A) Execução	2229	(T) Reunião de Kick-Off / Mobilização da Equipe	Não	TraceGP Admin	Concluída	08:00	08:00		
(A) Sprint 1	2230	(T) Task 4	Não	TraceGP Admin	Designada	08:00	00:00		
(A) Sprint 1	2231	(T) Task 3	Não	TraceGP Admin	Designada	16:00	00:00		
(A) Sprint 1	2232	(T) Task 2	Não	TraceGP Admin	Em Andamento	08:00	04:00		
(A) Sprint 1	2233	(T) Task 1	Não	TraceGP Admin	Concluída	08:00	08:00		

Sprint	Início	Fim	Itens Previstos	Itens Realizados	Efetividade	Horas Previstas	Horas Realizadas
Sprint 1 - 04/06/18 - 20/06/18	04/06/2018	20/06/2018	15	10	100.00%	48:00	43:00
Sprint 2 - 22/06/18 - 28/06/18	22/06/2018	28/06/2018	6	2	40.00%	24:00	18:00
TOTAL			15	12	88.00%	96:00	61:00

Velocidade Média: 6,00 Itens de Backlog

## Membros da Equipe



Cassiano Moltona (Representante Área de Negócio)



Patricia (Equipe do Projeto)



Daisane Castro (Equipe do Projeto)



TraceGP Admin (Scrum Master, Gerente do Projeto)

No topo do relatório são apresentadas algumas informações gerais do projeto, seguidos dos componentes abaixo, de acordo com **Alvo** e **Gráfico** definidos:

- Gráfico de **Burn Down**;
- Gráfico de **Desempenho no Sprint**;
- Gráfico de **Itens de Backlog por Estado do Kanban**;
- Gráfico de **Itens de Backlog por Tipo** (de atividade/tarefa);
- Tabela de **Resumo do Alvo**, com opções de agrupamento e exportação da lista ();
- Tabela de **Sprints do Alvo**, com opção de exportação da lista ();
- Componente de **Time do Projeto**, contendo os recursos dos projetos, com identificação de foto e seus papéis no projeto.

As últimas configurações de **Alvo**, **Gráfico** e **Agrupamento** da tabela de Resumo do Alvo, serão sempre mantidas para a próxima visualização do relatório.

As opções de **Enviar por E-Mail** () , **Gerar PDF** () e **Atualizar a página** () estarão sempre disponíveis no topo do relatório.

Atalhos para acesso ao Kanban de projetos tradicionais também estão foram disponibilizados:

- na **Listagem de Projetos** padrão do sistema;
- na listagem de projetos exibidas **no Painel de Gestão Pessoal**;
- nos portlets de **Dashboards** criados a partir da Listagem de Projetos;
- nas listagens de componentes Planilha dos painéis **Analytics**, onde foram configurados drill down para projetos;
- na listagem de projetos do **Painel de Gestão Estratégico**;
- na listagem de projetos do **Painel de Acompanhamento de Timesheet**.


## Responsividade da Tela (pop-up) de Demandas

\* Em atendimento à sugestão de melhoria 13515.

Visando uma melhor experiência de uso nas telas de edição de demandas, nesta versão, trabalhamos a questão da responsividade, que permitirá que campos e atributos sejam automaticamente adaptados ao redimensionar a tela (pop-up) de criação e/ou edição de demandas. A ideia aqui é melhorar a visualização e edição das informações nesta tela a partir de um melhor aproveitamento do espaço disponível na tela do usuário.




- criar uma quantidade definida (múltiplas linhas) de registros com os mesmos dados;



item	Responsável	Prazo
Item 1	fulano	26/06/2018
	cicrano	26/06/2018
	beltrano	26/06/2018
	cicrano	26/06/2018
Item 5	beltrano	26/06/2018
Item 6	cirano	26/06/2018
Item 7	copiar	26/06/2018
Item 8	copiar	26/06/2018
Item 8	copiar	26/06/2018
Item 8	copiar	26/06/2018

- expandir a área de visualização/digitação dos textos, para as colunas de atributos do tipo área de texto;



M - UF	M - UO	M - Usuário	M - Área de Texto	M - Árvore
Alagoas	ramo 3	Demanda Exec	HML v10.0.0.6 - Copiar Linhas - Matriz, linhas com muitos dados para exibição	
Alagoas	ramo 3	Demanda Exec		
Alagoas	ramo 3	Demanda Exec		
Distrito Federal	Suporte	paulo oliveira (2		
Distrito Federal	Suporte	paulo oliveira (2		
Distrito Federal	Suporte	paulo oliveira (2		
Distrito Federal	Suporte	paulo oliveira (2	texto	Meu Ébano

- usar tecla TAB para alternar (pular) entre as colunas para digitação;
- abrir nova linha, ao usar a tecla TAB para pular na última linha/coluna da tabela.



item	Responsável	Prazo
Item A	Fulano	23/07/2018
Item B	Fulano	23/07/2018


## Mapa Estratégico: Disponibilização da Meta Atual dos Indicadores para fórmulas de Objetivos

\* Em atendimento à sugestão de melhoria 14565.

A partir desta versão, é possível utilizar a informação de Meta Atual dos Indicadores na




**Analítico Estratégico**, para consulta junto aos demais valores apurados (objetivos e indicadores) para os mapas estratégico.



Nome Perspectiva	Responsável Perspectiva	Escore Atual Perspectiva	Meta Atual Perspectiva	Faixa Perspectiva	Nome Objetivo	Nome Indicador	Responsável Indicador
#PERSPECTIVA 1	TraceGP Admin	80	100	[Red Bar]	OBJETIVO 1	INDICADOR 1	TraceGP Admin
#PERSPECTIVA 1	TraceGP Admin	85	100	[Red Bar]	OBJETIVO 1	INDICADOR 2	TraceGP Admin

No **Painel de Gestão Estratégica** é possível conferir a cor referente à faixa atual da perspectiva.



OBJETIVO 1

Escore: 90.0  
Meta: 100.0  
Apuracao: 3/17/2018


PROJETOS: 0  
OBRIGADAS: 0

INDICADORES: 2  
EXTERNAS: 0  
DOCUMENTOS: 0


## Mapa Estratégico: Relatório Analítico Estratégico disponível no Painel Analytics

\* Em atendimento a sugestão de melhoria 15149

Juntos as duas melhorias citadas anteriormente, disponibilizamos o datamart a partir dos **filtros públicos** do **Relatório Analítico Estratégico** para utilização no **Painel Analytics**, ou seja, a partir de agora, você poderá configurar facilmente visões para o acompanhamento estratégico, também no Analytics.




As opções de atualização e descarte do datamart, sob demanda, para o Relatório Analítico Estratégico foram disponibilizadas na seção **Painéis** da **Aba Geral**, do **Menu Console > Configurações**.



## Listagem de Projetos – Atalho para Demanda em Dados Adicionais

\* Em atendimento a sugestão de melhoria 7965.

Na opção de coluna (cabeçalho) **Dados Adicionais**, disponível na listagem de Projetos Tradicionais, foi disponibilizado o atalho para acesso direto às **demandas vinculadas** ao escopo do projeto, visando uma navegação mais fluida no sistema.



Para maiores detalhes sobre os novos recursos e melhorias, não deixe de entrar em contato com a nossa equipe de atendimento!

**CONTATO:**  
Acesse a Central do Cliente pelo link:  
<http://trace.com.br>